
 
 
 

ARCHIVO EML3 
 

Diapositiva 1/2 
 

Elemento 1/2 
 
Nos acercamos ya al final del taller de Marco Lógico tras haber cubierto las etapas de 
análisis y de planificación. 
 

Elemento 2/2 
 
Y lo hacemos definiendo el calendario (o cronograma) y las responsabilidades 
operativas. 
 

Diapositiva 2/2 
 

Elemento 1/2 
 
El calendario de actividades se hace estimando el tiempo que nos llevará hacer cada 
una de las actividades planificadas en la Matriz del Proyecto. En la diapositiva se 
puede ver que nuestro proyecto tiene un horizonte de dos años y medio. También 
observamos que las filas sombreadas se corresponden con esas actividades ya 
definidas previamente, pero además por cada actividad hay desglosar el conjunto de 
sub actividades o más comúnmente “tareas” que componen el conjunto de una 
actividad. En este punto llegamos al máximo nivel de concreción en la definición de las 
cosas que tendremos que hacer. Procediendo de esta manera sabremos con bastante 
precisión cuánto tiempo necesitaremos para realizar el conjunto del proyecto. 
 

Elemento 2/2 
 
Tras realizar el calendario, tomamos nuevamente las actividades (sin tareas) y vamos 
determinando qué persona, grupo o entidad va a ser responsable de la realización de 
cada una de las actividades. En la diapositiva se señalan con dos “x” a las partes que 
son directamente responsables de la ejecución de la actividad, y con una “x” a las 
partes que están implicadas.  
 
 


